
(붙임 1)

나그뿌르-뭄바이 고속도로 ITS 구축사업

1. 사업개요

❍ 사  업  명 : 인도 나그뿌르-뭄바이 고속도로 ITS 구축사업(ITS

Establishment of Nagpur-Mumbai Super

Communication Expressway)

❍ 사업실시기관 : 마하라슈트라州 도로개발공사 (Maharashtra State

Road Development Corporation Limited : MSRDC)

❍ EDCF 지원금액 : 188.7백만불

❍ 사업목적

Ÿ 지능형교통관리시스템(ITMS) 및 교통관리센터(TMC)의 신설을 통한 

교통관리 효율성 제고

Ÿ 통행요금징수시스템(TCS) 구축으로 요금관리 효율성 제고 및 

누락·누수 방지

Ÿ 운영 및 유지·관리 관련 역량강화 및 기술이전을 통해 인도내 지속 

가능한 자립형 지능형교통시스템(ITS) 모델 구축

❍ 사업 범위

사업구성 내  용

구매

지능형교통관리시스템
(ITMS) - 교통관리시스템, 교통관리센터시스템, 고속도로현장시스템 구축

통행요금징수시스템
(TCS)

- 통행요금 징수 설비 및 소프트웨어 기본/상세설계 및 구축(설
계·시공 일괄발주 방식)

광네트워크(OFN) - ITMS, TCS, TMC 부문의 데이터 연결을 위한 광전송망 
및 광케이블(관로포함) 구축

교통관리센터(TMC) - 교통관리센터 8개소 신축

운영 및 유지보수
(O&M)

- 시공완료 후 2년간 운영 및 유지보수 지원
- ITS 설계 및 구축 방법, 공정관리 기법, ITS 운영 및 

유지보수 노하우 전수
교육 훈련 - ITS운영 및 유지보수 역량강화 위한 교육훈련

컨설팅
서비스

설계 및 구매 지원
- ITS 장비선정 및 기술사양서/수량산출서 작성
- ITMS 기본설계, TMC 건물 기본/상세설계
- 본구매 입찰서 작성 및 입찰평가/계약협상 지원

사업 감리 - 장비 및 시스템 설치감리, 일정관리 및 인수시험 지원
지능형교통시스템(ITS) 
운영 및 교육컨설팅 등

- ITMS, 전자식통행요금징수시스템(ETCS) O&M 지원감리 
및 컨설팅

※ 세부내용은 향후 사업실시단계에서 변경 가능



❍ 사업실시기간 (Project Implementation Period) : 총 57개월

Ÿ 컨설팅 서비스는 통행요금징수시스템(Toll Collection System: TCS) 및 

광네트워크(Optical Fiber Communication Network: OFN)에 대한 감리 및 

O&M 지원과 지능형교통관리시스템(Intelligent Traffic Management

System: ITMS) 및 건축 부분에 대한 설계·감리 업무 및 O&M

지원업무를 포함*하고 있음.

   * 컨설팅 서비스 기간은 설계 및 본사업자 입찰서류 준비부터 O&M지원까지 

포함되며, TCS/OFN은 Design-Build 방식으로 사업을 진행함으로 기본/실시설계를 

본사업자가 담당함

구 분
1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

1. 컨설턴트 고용(3개월)

TCS/
OFN
부문2)

2. 입찰서류 준비(2개월)

3. 공급자 선정(3개월)

4. 시공(16개월)3)

5. O&M지원(30개월)

ITMS/
건축 
부문

2. 상세설계 및 입찰서
류 준비(7개월)4)

3. 공급자 선정(3개월)

4. 시공(21개월)

5. O&M지원(24개월)

주: 1) 상기 일정은 사업실시기관과 수출입은행과의 상호합의에 의해 변경 가능 

   2) 통행요금징수시스템·광네트워크 부문은 설계·시공 일괄발주 방식으로 추진되어, 

동 부문의 기본·상세설계는 컨설턴트 업무범위에서 제외됨.

   3) 고속도로 개통 일정상 선개통 예정인 ‘나그뿌르-사이나가르 구간’에 대해 먼저 

시공하고, 이후 개통 예정인 ‘사이나가르-뭄바이 구간’에 대해 후속 시공 계획

   4) 선개통 구간에 대한 상세설계, 입찰서류 준비 작업 후 후개통 구간에 대한 작업 계획



2. 사업실시지역(Project Area)

m 인도 마하라슈트라州 지방정부는 인도 최대 경제도시인 ‘뭄바이’와 행정

중심도시인 ‘나그뿌르’를 연결하는 나그뿌르-뭄바이 고속도로(Nagpur 

Mumbai Super Communication Expressway)의 건설을 진행중이며, 본건 

사업은 동 고속도로에 지능형교통관리시스템(ITMS) 및 교통관리센터

(TMC)의 신설과 통행요금징수시스템(TCS) 구축, 자립형 지능형교통시스템

(ITS) 모델을 구축하는 사업임

m 인도 마하라슈트라州는 인도 서부의 중심 지역으로 인도에서 세 번째로 면적

(307,713㎢)이 넓으며, 인구는 1억 1,420만명으로 두 번째로 많은 州임. 인도 

최대의 도시인 뭄바이가 경제 州都, 나그뿌르가 행정 州都의 역할을 함.

<사업대상지 현황> 

마하라슈트라州 나그뿌르-뭄바이 고속도로



3. 컨설팅 서비스 주요 내용

단계 기간 과업내용

[1단계]

입찰서류 준비
2개월

- 사업시행을 위한 요구사항 분석
- 본사업자 선정을 위한 입찰서류(Design-Build 방식) 준비
- (본사업자) 기본/실시설계 실시 

[2단계]

입찰평가 및 

본사업자 계약 

지원

3개월 - 입찰공고 및 입찰 평가 지원(평가결과보고서 작성 등)
- 본사업자와의 계약협상 및 계약체결 지원

[3단계]

본사업 감리
16개월

- 사업관리(품질관리/일정관리/인력관리/안전관리 등)
- 기본/실시설계 검토 
- 장비구매 및 설치감리 등 사업수행 감리
- 각종 시험(단위/기능/통합시험) 감리 및 인수시험 지원
- 교육훈련/기술이전/시운전 감리

[4단계]

O&M 지원

12개월
(O&M
기간의 

1/2)

- ITS O&M 계획 지원 및 컨설팅
- 교통관리센터(TMC) 운영 매뉴얼 작성
- 사업실시기관의 O&M 역량강화 지원
- 사업실시기관의 ITS 인력 교육 및 역량강화 컨설팅

m 컨설팅 서비스의 주요 과업은 TCS/OFN 부분, ITMS 부분, 건축 부분으로 구분

되며, 각 부분별 주요 과업은 아래와 같음.

컨설팅 서비스 기간 및 주요과업 (TCS/OFN부분)



단계 기간 과업내용

[1단계]
설계 및 
입찰서류준비

6개월

- 사업시행을 위한 요구사항 분석
- 현장조사 실시 및 장비 Spec작성 (기능, 성능, 사양 정의)
- BOQ작성 (물량 산출내역, 견적서)
- 기본설계 (도면 및 기타 필요도서)
- 본사업자 선정을 위한 입찰서류 준비

[2단계]
입찰평가 및 
본사업자 계약 
지원

3개월 - 입찰공고 및 입찰 평가 지원(평가결과보고서 작성 등)
- 본사업자와의 계약협상 및 계약체결 지원

[3단계]
본사업 감리

21개월
- 사업관리(품질관리/일정관리/인력관리/안전관리 등)
- 본사업자 실시설계 검토 
- 장비구매 및 설치감리 등 사업수행 감리
- 각종 시험(단위/기능/통합시험) 감리 및 인수시험 지원
- 교육훈련/기술이전/시운전 감리

[4단계]
O&M 지원

12개월
(O&M
기간의 

1/2)

- ITS O&M 계획 지원 및 컨설팅
- 교통관리센터 운영 매뉴얼 작성
- 사업실시기관의 O&M 역량강화 지원
- 사업실시기관의 ITS 인력 교육 및 역량강화 컨설팅

컨설팅 서비스 기간 및 주요과업 (ITMS부분)

단계 기간 과업내용

[1단계]

설계 및 
입찰서류준비

6개월
- 발주처요구사항 확정, 기본 및 실시설계
- 설계도서(도면, 시방서, 구조계산서 및 기타 필요도서)
- 조감도 및 모형
- BoQ작성(물량산출내역, 견적서)
- 본사업자 선정을 위한 입찰서류 준비

[2단계]

입찰평가 및 
본사업자 계약 
지원

3개월 - 입찰공고 및 입찰 평가 지원(평가결과보고서 작성 등)
- 본사업자와의 계약협상 및 계약체결 지원

[3단계]

본사업 감리
21개월

- 사업관리(품질관리/일정관리/인력관리/안전관리 등)
- 건설사업관리
  (ITMC 1곳/ RTMC 7개소 건물 시공 감리)
- Construction Management
- 준공검사/시설물 인수인계 지원

컨설팅 서비스 기간 및 주요과업 (건축부분)



m 인도 정부의 요구사항에 따른 조사 및 분석업무, 입찰준비 및 입찰서류 작성 

지원, 입찰진행 지원, 입찰평가 및 평가보고서 작성 지원, 계약체결 지원, 사업

관리, 보고서 작성 업무 등을 포함함. 

- 입찰 준비 및 입찰서류 작성 지원
Ÿ 입찰서류 (입찰안내서, 계약 일반 및 특수조건, 기술적 요구사항 등) 작성

Ÿ 입찰서류의 검토 및 승인 시 기술지원

Ÿ 입찰공고 지원

- 입찰진행 지원

Ÿ 입찰 설명회 개최지원

Ÿ 입찰참가자의 Clarification 요청사항에 대한 답변 작성 지원

- 입찰평가 및 평가보고서 작성 지원

Ÿ 입찰서 개찰 및 사전입찰평가 지원

Ÿ 기술제안서 평가보고서 작성 지원

Ÿ 가격평가 및 우선협상대상자 선정 지원

Ÿ 최종 입찰평가 결과보고서 작성 지원

- 계약체결 지원

Ÿ 우선협상대상자와의 계약체결 지원

Ÿ 입찰서류 대비 변경사항 등 계약서 작성 및 계약 체결 지원

- 보고서 작성

Ÿ 분기별 공정보고서 작성

Ÿ 인수인계 지원

Ÿ 사업완공보고서(PCR) 준비 및 인수인계(Hand-Over) 지원

Ÿ 사업완공보고서(Project Completion Report) 작성 지원

Ÿ 기술이전 및 구축 시스템 인수인계 지원 등

m 과업범위는 변동가능하며, 상세 과업범위는 향후 선정될 Shortlist 기업 앞 

제공될 제안요청서(RFP)에서 확인 가능함. 또한, 과업범위에 따라 향후 

공동도급 형태로 참여가 필요할 것으로 예상됨.

m 추정 컨설팅비는 993만 달러 상당이며, short-list 방식에 의한 경쟁입찰을 

통해 컨설턴트를 선정할 예정임.



(붙임 2)

대상 기업 자격요건

1. 재무적 능력

o 아래 요건 중 어디에도 해당하지 않는 업체

가. 최근 6개월 이내 1차 부도 발생 업체

나. 신용정보관리규약에 따라 신용정보시스템의 연체정보, 대위변제,
대지급정보 및 금융질서문란정보에 등록된 거래 업체

다. 최근 3년간 연속 결손발생 업체*

* 다만, 해당 조항에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당되어 관련 소명자료를
제출하는 경우 정보제공 대상기업에 포함될 수 있음

민간기업 혹은「공공기관의 운영에 관한 법률」의 요건에 따라 지정된 공공기관(공기업, 준정부기
관, 기타 공공기관)으로서, i) 3대 국제신용등급평가기관의 투자적격등급 이상, 또는 ii)「신용정보
의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제1항 제1호에 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제
335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 발급한 투자적격등급 이상의 
회사채등급(무보증), 기업어음등급(무보증) 또는 기업신용등급을 보유하고 있는 경우

2. 기술적 능력

o 아래 조건 중 하나 이상의 항목을 만족하면서, 나머지 조건을 만족할 수 

있는 기관, 기업, 전문인력과 협력 가능한 업체

가. 지능형교통관리시스템(ITMS)1 관련 컨설팅용역2 수행능력을 보유한 업체

나. 통행요금징수시스템(TCS), 광네트워크(OFN) 관련 컨설팅용역2 수행

능력을 보유한 업체

다. 교통관리센터(TMC) 건축 관련 컨설팅용역2 수행능력을 보유한 업체

1 차량감지시스템(VDS), 사고감지시스템(VIDS), 교통정보전광판(VMS),
터널교통관리시스템(TTMS) 등

2 타당성조사*, 기본설계, 상세설계 등(단, 구축 감리, 마스터플랜, 교육,
발전방안 또는 성능개선 컨설팅, 연구용역, 사후평가, 유지관리 용역,
단순조사 용역 등은 제외)

* 기본설계에 준하는 설계 및 물량산출, 가격산정 과업이 반드시 포함된 용역
으로 한정

3. 필요 실적

o 상기 2항 관련 국내·외 실적을 보유한 기관 또는 기업(최근 5년 이내)

  ※ 협회의 추천 이후 당행은 추천기업의 상기 자격요건 만족 여부 확인을 위한

서류 별도 요청 예정



(붙임 3)

추천업체 정보제공 양식

업체명 담당부서
담당자 

성명/직위
담당자 

전화번호
담당자 이메일 비 고


